

**東涌新市鎮擴展 - 社區聯絡小組
第八次會議記錄**

日期：2023年7月20日（星期四）

時間：下午2時30分

地點：東涌社區聯絡中心會議室

出席成員：

葉偉民先生（主席）	土木工程拓展署可持續大嶼辦事處 副處長（工務）
鄺旭暉先生（秘書）	土木工程拓展署可持續大嶼辦事處 高級工程師（工程項目小組(西)）
余漢坤先生	離島區議會主席
黃文漢先生	離島區議會副主席
郭平先生	離島區議會議員
黃秋萍女士	離島區議會議員、東涌鄉事委員會主席
周轉香女士	離島婦聯首席顧問
李殷泰先生	大嶼山發展聯盟主席

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處工程項目小組(東)

鄭毓龍先生	總工程師
林偉全先生	高級工程師
鄧苑祺女士	高級工程師
甄俊豪先生	高級土力工程師
梁偉烈先生	工程師
胡景泰先生	海洋保育事務主任

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處工程項目小組(西)

吳惠如女士	總工程師
李麗娟女士	高級工程師
潘偉榮先生	高級工程師
饒偉欽先生	工程師
董柏芝女士	工程師
李捷恆先生	工程項目統籌

獨立環境查核人- 賓尼斯工程顧問公司

蔡永安先生	獨立環境查核人
劉昆儒先生	副獨立環境查核人

環境小組(東) - 香港環境資源管理顧問有限公司

蘇嘉駒先生	環境小組組長
司徒玥嫻女士	環境小組成員

環境小組(西) - 莫特麥克唐納香港有限公司

陳宗德先生	項目經理
岑競山先生	環境小組組長
蔡禮賢先生	環境小組成員

因事缺席：

方龍飛先生	離島區議會議員
-------	---------

列席者：

何紹基先生	離島區議會議員、大澳鄉事委員會主席
-------	-------------------

工程顧問(東) - 艾奕康有限公司

何勇智先生	助理董事
范信靈先生	駐地盤首席工程師
鄧鈺怡女士	駐地盤總工程師
張建偉先生	駐地盤總工程師

工程顧問(西) - 奧雅納工程顧問

李達強先生	董事
黃宅生先生	駐地盤首席工程師
吳偉祈先生	駐地盤總工程師
陳逸森先生	駐地盤高級工程師
楊穎欣女士	駐地盤高級工程師
朱佩玲女士	駐地盤新聞主任
利嘉茵女士	駐地盤新聞主任
羅傑人先生	公共關係主任

水務署 (只出席議程第 8.1 項)

林曉翔先生	高級工程師/香港及離島區 4
楊灝晴女士	工程師/香港及離島區(客戶服務)
曾曉心女士	工程師/香港及離島區(分配 6)
陳庭康先生	工程師/香港及離島區(分配 7)

1 歡迎辭及簡介

負責人

1.1 主席歡迎各成員出席東涌新市鎮擴展社區聯絡小組第八次會議，並希望藉著向小組匯報東涌新市鎮擴展的最新進展，收集成員對工程項目有關環境方面的意見。

1.2 主席隨後簡介是次會議的議程。

2 通過上次會議紀錄

- 2.1 小組秘書表示，上次會議紀錄的初稿已於會前送交各成員審閱，小組成員沒有提出修訂建議。上述會議紀錄獲得全體出席成員一致確認。

3 續議事項

東涌東區

3.1 查詢有關東涌新市鎮擴展項目內教育設施的安排

工程項目小組(東)表示，根據教育局的回覆，因應東涌新市鎮擴展區的預計新增人口，教育局已啟動在東涌東填海區第89區興建一所資助小學及一所資助中學的前期工作。有關的小學及中學預期會於 2027/28 學年開始營辦，以配合填海區內房屋發展落成的時間表。具體發展時間表須視乎包括技術工程進度及是否獲撥款等因素而定。在上述兩所位於東涌東填海區第89區資助小學及資助中學開始營辦後，東涌的公營學校學位將會更為充足。

東涌西區

3.2 東涌新市鎮擴展項目的單車徑設施和行人天橋安排

工程項目小組(西)簡報東涌西的擬建單車徑及單車停泊設施的安排。有成員表示一些新建道路沒有專用單車徑，將來東涌谷以西一帶村落需依賴村路作單車出行。工程項目小組(西)表示東涌西的發展會盡量減少對現有村路的影響，村民出行模式將沒有改變。署方會適時檢視情況。

3.3 東涌29A區建造行山徑工程的進展

工程項目小組(西)報告，工程團隊於2023年3月8日與東涌鄉事委員會主席及副主席一同前往該新建行山徑實地視察，主席及副主席均對該行山徑表示滿意。承建商亦已於本年清明節前大致完成連接殯葬區該段行山徑的建造工程。

3.4 L29號公路工程噪音及房屋結構問題

工程項目小組(西)報告，工程開始至今共收到12宗與房屋結構相關的查詢，保險公司委派的獨立公証行已就相關個案進行調查，調查結果顯示所有個案均與L29號公路工程無關。獨立公証行已將調查結果去信通知東涌鄉事委員會、石榴埔村村代表及各宗個案持份者。有成員表示對調查結果有保留，並希望工程團隊重視村民意見並加強溝通。

4 簡報東涌新市鎮擴展項目(東涌東區)

- 4.1 工程顧問(東)簡介東涌新市鎮擴展計劃中在東涌東區的發展概要，包括正在進行中的東涌東填海工程及防波堤、海水配水庫及海水抽水站、東涌東基礎設施工程（第一期）、食水配水庫及供水設備和大蠔交匯處工程的最新進度。
- 4.2 環境小組(東)報告各項環境監察及審核事宜，以及施行中的環境緩解措施，並報告2022年12月至2023年6月就空氣質素、噪音、水質及生態監察的執行情況。

5 討論 - 東涌新市鎮擴展項目(東涌東區)

- 5.1 會上有成員就東涌新市鎮擴展項目(東涌東區)相關事宜提出以下意見和查詢：

1) 噪音問題

有成員查詢於東涌道近上嶺皮村進行水平定向鑽挖時所實施的噪音緩解措施。

工程項目小組(東)表示已於水平定向鑽挖工程的工地範圍加強隔音設施。此外，亦會於發電機加設隔音措施，盡量減低工程期間對居民的影響。工程項目小組(東)會繼續監察隔音措施的成效。

2) 構築物監察

有成員關注進行水平定向鑽挖時對附近構築物的影響。工程項目小組(東)表示有持續對附近構築物進行監察，期間並未發現有異常情況。工程項目小組(東)會繼續監察及作適時報告。

6 簡報東涌新市鎮擴展項目(東涌西區)

- 6.1 工程顧問(西)簡介東涌新市鎮擴展(東涌西區)的發展概要及進度，當中包括東涌第23區工地平整、馬灣涌停車場、擴闊東涌道北、29A區休憩處、29A區沿海行人步道、松仁路道路改善工程、東涌海濱路及惠東路交界增設臨時行人過路處、東涌42區及46區工地平整、建造L29、L30公路、河畔公園及污水泵房、石門甲道道路改善工程及裕東路的工程進度。
- 6.2 工程顧問(西)介紹在未來三個月的主要施工項目，當中主要包括東涌第23區、29A區及46區工地平整、污水泵房地基及結構工程、道路工程及斜坡工程、鋪設地下公用設施，沿海行人步

道地基工作、擋土牆建造工程、橋樑工程及河畔公園建造工程等。

- 6.3 環境小組(西)報告各項環境監察及審核事宜，以及施行中的環境緩解措施，並報告2022年12月至2023年6月就空氣、噪音、水質及生態監察的執行情況。

7 討論 - 東涌新市鎮擴展項目(東涌西區)

- 7.1 會上有成員就東涌新市鎮擴展(東涌西區)相關事宜提出以下意見和查詢：

1) 松滿路污水泵房地基工程噪音及震動問題

有成員關注松滿路污水泵房地基工程所產生的噪音及震動問題，工程項目小組(西)表示在接獲相關投訴後已即時安排在工程期間進行震動測試，並未有錄得超標。另外，工程團隊亦已採用較低功率的機械設備以減少噪音。工程團隊了解工地位置相當接近民居，並會密切監察工程帶來的影響，及積極考慮其他緩減措施，例如在機械上安裝減震器，以盡量減低工程對附近居民的影響。

2) 裕東路馬路兩旁雜草叢生問題

有成員關注裕東路介乎北大嶼山醫院及大嶼山警署馬路旁雜草叢生問題，希望加強清理工作，以便居民出入。

工程項目小組(西)表示工程團隊一直有定時檢視雜草生長情況，如果發現有問題的區域屬於工地範圍會作出清理或修剪，而工地範圍外的雜草問題則會轉交相關政府部門跟進。

3) 松仁路巴士站擴闊工程的進展

有成員對松仁路巴士站擴闊工程的進展表示關注，擔心會否受東涌新市鎮擴展項目(東涌西區)位於松仁路的工程影響進度。

工程項目小組(西)表示松仁路巴士站擴闊工程由路政署進行，並會就該工程項目的推展作出適當的配合，包括把松仁路巴士站擴闊所需的花槽範圍交予路政署進行施工，也會在有需要時臨時調整東涌新市鎮擴展項目的工程範圍以確保巴士站擴闊工程得以順利進行。

4) 東涌新市鎮擴展項目擬建單車停泊設施的管理安排

有成員對東涌新市鎮擴展項目擬建的單車停泊設施管理安排表示關注。

工程項目小組(西)表示單車停泊設施位於公眾地方會由相關政府部門管理，而位於私人地方的單車停泊設施則會由相關私人機構負責管理。

5) 東涌29A區行山徑路線修改

有成員跟進東涌29A區行山徑的部份路線需因應現有山墳位置而作出修改。

工程項目小組(西)表示東涌29A區行山徑路線設計已經按意見進行了修改並取得民政事務總署同意，工程預計於2023年9月完成。

6) 東涌42區工地附近臨時道路

有成員關注東涌42區工地附近的臨時道路有部分路面凹凸不平，要求改善。

工程項目小組(西)表示，經工程團隊檢視臨時路面狀況及考慮了公眾意見後，將會重新以混凝土鋪設東涌42區工地附近的臨時道路。由於空間所限，無可避免需要將現有東涌路連接石榴埔的一段行車道路封閉，工程團隊屆時將會安排另一條臨時替代行車通道供居民使用。由於相關改道工程牽涉臨時改道，相關臨時改道措施已遞交予警務處、消防處及運輸署審批，待審批完成後，若天氣情況許可便可展開重鋪路面工程。

工程項目小組
(西)

7) 東涌區內旅遊巴士停泊車位不足問題

有成員關注東涌區內旅遊巴士停泊車位不足問題。

工程項目小組(西)知悉運輸署初步建議於裕東路西行線近逸東邨的路旁的綠化地帶設置約20個旅遊巴士停泊車位，以紓緩區內旅遊巴士停泊車位不足問題。

8) 東涌道近石門甲道迴旋處擴闊問題

有成員關注東涌道近石門甲道的迴旋處有旅遊巴士因現有道路設計限制未能有足夠空間進行迴轉，需要倒車才能駛入石門甲道，因而對交通安全造成影響。

工程項目小組(西)表示會向運輸署反映有關情況。

9) 東涌西站單車停泊處事宜

有成員關注將來東涌西站單車停泊處的設計，希望相關部門稍後聯繫，以便表達意見。署方表示會轉達有關訊息予相關部門及港鐵公司跟進。

工程項目小組
(西)

8 其他事項

- 8.1 水務署工程項目小組介紹東涌區轉換鹹水沖廁計劃，有成員表示部分東涌西村落未有完善污水管道系統，提醒水務署應與村民進行溝通。有成員亦提醒在正式轉換鹹水沖廁前，應加強對區內居民的宣傳。有成員亦關注轉換沖廁水的過程需時，提醒要預早通知區內的商業機構特別是酒店、商場等，以減低因工程期間暫停供應沖廁水而造成的影響。水務署回應並表示將會致函通知擬轉換鹹水沖廁之處所的註冊代理人有關轉換計劃的安排。
- 8.2 社區聯絡小組第九次會議預計於2024年初舉行。主席感謝小組成員提出的意見，歡迎小組成員向小組秘書提出對工程項目的其它意見，以便於下一次會議討論。 小組成員、
小組秘書
- 8.3 會議於下午4時45分結束。

- 完 -